

Дорожная карта ФИП
«От знаний к умениям, от ТРИЗ к инженерной практике в дополнительном образовании детей»
на 2026 год

№	Мероприятие	Сроки	Результат/Отчет	Ответственные
Организационно-координационные мероприятия				
1	Обновление локально-нормативных актов	январь	Обновлены ЛНА на 2026 год	Рабочая группа
2	Разработать, согласовать, утвердить положение о Координационном центре	январь	Положение о Координационном центре на сайте ФИП	Рабочая группа
3	Формирование состава Координационного центра	январь	Состав Координационного центра утвержден приказом директора	Рабочая группа
4	Формирование и согласование плана встреч Координационного центра на 2026 год	январь	План работы Координационного центра сформирован и согласован	Координационный центр
5	Организация и проведение заседаний Координационного центра, оформление протоколов	по плану	Проведено не менее 4 заседаний	Координационный центр
6	Разработка и согласование дорожной карты на календарный год	январь	Разработана и согласована дорожная карта на 2026 год	Рабочая группа
7	Утверждение дорожной карты на календарный год	январь	Утверждена Дорожная карта на 2026 г.	Координационный центр
8	Формирование и согласование планов работ по деятельности ФИП	январь	Сформирован и согласован план работы деятельности ФИП	Координационный центр
9	Формирование и согласование плана работы временного творческого коллектива на 2026 год	январь	Сформирован и согласован план работы временного творческого коллектива на 2026 год	Рабочая группа
10	Заключение договоров с организациями - партнерами	в течение года	Заключены договоры /соглашения о сотрудничестве с РГПУ им. А.И. Герцена и ОУ из региона РФ	Рабочая группа
11	Взаимодействие с партнерами ФИП	в течение года	Проведено не менее 2 встреч с партнерами ФИП	Координационный центр
12	Организация участия партнеров в мероприятиях ФИП	в течение года	Организовано участие партнеров в мероприятиях ФИП	Рабочая группа
13	Совещания рабочей группы	не менее 4 собраний в год	Протоколы совещаний.	Рабочая группа
14	Организация и проведение встреч (мероприятий) временного творческого коллектива	по плану временного творческого коллектива	Организована и осуществлена работа творческого коллектива	Творческий коллектив

Информационно-просветительские мероприятия				
1	Обновление информации и размещение материалов в личном кабинете ФИП на сайте ФИП Министерства просвещения	в течение года	Регулярное размещение информации в личном кабинете ФИП на сайте ФИП Министерства просвещения	Член рабочей группы, ответственный за размещение информации
2	Обновление информации и размещение материалов на странице ФИП на сайте Академии	в течение года	Регулярное размещение информации на сайте ФИП ГБНОУ АТТЦТ СПб	Член рабочей группы, ответственный за размещение информации
3	Организация работы по презентации результатов ФИП	в течение года	Проведена презентация результатов ФИП	Рабочая группа
4	Организация работы по сбору «Цифровых следов» ФИП	в течение года	Подготовлен перечень цифровых следов ФИП	Член рабочей группы, ответственный за размещение информации
5	Информирование родительской общественности	не менее 2 родительских собраний в год	Проведение родительских собраний	ГБНОУ АТТЦТ СПб, образовательные организации-соисполнители
6	Сформировать и согласовать перечень мастер-классов на 2026 год	январь	Сформирован и утвержден перечень мастер-классов на 2026 год	Координационный центр
7	Провести мастер-классы в соответствии с планом	по отдельному графику	Проведены мастер-классы в соответствии с графиком	Рабочая группа
8	Подготовить информацию для участников эксперимента об условиях для поддержки и развития способностей и талантов обучающихся	февраль	Участники эксперимента проинформированы о возможностях для поддержки и развития способностей и талантов обучающихся	Рабочая группа
Нормативные и методические мероприятия				
1	Разработать, согласовать, утвердить программы КПК для педагогов, работающих с обучающимися 6-8 и 9-11 классов	январь	Программы разработаны, согласованы, включены в План-заказ	Рабочая группа
2	Сформировать набор слушателей (информационные письма в ОУ, заявки и т.д.)	февраль, август	Сформирован список слушателей в соответствии с планом-заказом	Рабочая группа
3	Провести курсы повышения квалификации «Технология развития изобретательского мышления на базе ТРИЗ»	февраль- май сентябрь- декабрь	Проведены КПК в два потока	Рабочая группа
4	Проведение Учебно-методического объединения педагогов по направлению ТРИЗ	не менее 6 заседаний в год	Проведено 7 заседаний УМО по направлению ТРИЗ.	Рабочая группа, творческая группа педагогов
5	Обеспечение консультационной методической поддержки	не менее 8 в год	Диссеминация опыта педагогов – участников ФИП по внедрению	Рабочая группа

	педагогов по вопросам реализации ФИП		новых методов, форм и технологий в образовательный процесс организаций (журнал регистраций консультаций)	
6	Разработать, согласовать, подготовить, организовать и провести региональную научно-практическую конференцию по тематике ФИП с участием представителей регионов Российской Федерации	январь-март	Организация и проведение региональной конференции по тематике ФИП в рамках деловой программы Петербургского международного образовательного форума с участием представителей регионов Российской Федерации. Приказ, программа проведения конференции	Координационный центр
7	Опубликовать материалы конференции на сайте Академии, сайте ФИП, в ВК	март-апрель	Новости на сайте, публикации в сообществе ВК	Рабочая группа
8	Корректировка модуля и диагностических материалов для 5-8 классов (при необходимости)	февраль, май	Внесены корректировки	Рабочая группа
9	Апробация универсального модуля ТРИЗ для 5-8 классов	январь-май	Проведен эксперимент по апробации универсального модуля ТРИЗ 5-8 классов	Рабочая группа Творческий коллектив
10	Апробация универсального модуля ТРИЗ для 9-11 классов	сентябрь-декабрь	Проведен эксперимент по апробации универсального модуля ТРИЗ 9-11 классов	Рабочая группа Творческий коллектив
11	Продолжается апробация универсального модуля ТРИЗ для 1-4 классов	январь-май, сентябрь-декабрь	Продолжение эксперимента по апробации и внедрения универсального модуля ТРИЗ для 1-4	Рабочая группа Творческий коллектив
12	Оформить материалы мастер-классов для включения в учебно-методическое пособие	по отдельному графику	Оформлены мастер-классы и включены в учебно-методическое пособие	Рабочая группа
13	Издание сборника материалов и статей региональной научно-практической конференции по тематике ФИП	июль-август	Издан сборник материалов и статей региональной научно-практической конференции по тематике ФИП	Координационный центр
14	Продолжение работы над учебно-методическим пособием «Экспериментальный практикум»	в течение года	Разработана вторая часть учебно-методического пособия «Экспериментальный практикум»	Координационный центр

15	Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в области научно-технической и естественно-научной деятельности	в течение года	Организация и проведение не менее 4 мероприятий регионального и Всероссийского уровня для обучающихся	Координационный центр
Экспертно-аналитические мероприятия				
1	Составить описание процедуры эксперимента и оценки его эффективности	январь-май	Составлено описание эксперимента и оценки его эффективности	Рабочая группа
2	Разработать инструментарий для проведения внутренней экспертизы	май	Разработана и согласована процедура проведения внутренней экспертизы	Рабочая группа
3	Организация работы по формированию отчета по итогам реализации ФИП 2026 года	июнь, сентябрь, декабрь	Проведен анализ ФИП за 2026 год	Координационный центр
4	Провести оценку эффективности универсального модуля ТРИЗ для 5-8 классов	январь-июнь	Проведен эксперимент по апробации универсального модуля ТРИЗ 5-8 классов, проведена оценка эффективности	Рабочая группа
5	Провести оценку эффективности универсального модуля ТРИЗ для 9-11 классов	сентябрь-декабрь	Проведен эксперимент по апробации универсального модуля ТРИЗ 5-8 классов, проведена оценка эффективности	Рабочая группа
6	Организовать и провести внутреннюю экспертизу материалов деятельности ФИП	июнь	Проведена экспертиза, подготовлены экспертные заключения	Рабочая группа
7	Организовать и провести внешнюю экспертизу подготовленных материалов деятельности ФИП	сентябрь	Проведена экспертиза, подготовлены экспертные заключения	Координационный центр
8	Сформировать отчет по результатам экспертизы модуля для 5-8 и 9-11 классов в педагогическую практику	ноябрь	Отчет	
9	Провести процедуру оценки внедрения модулей в педагогическую практику (круглый стол с участниками эксперимента)	ноябрь	Участники эксперимента оценивают внедрение модулей в педагогическую практику и презентуют свои результаты	Координационный центр
10	Провести анализ диссеминации опыта, сформировать аналитическую справку по итогам работы за второй год деятельности ФИП	ноябрь-декабрь	Аналитическая справка	Рабочая группа

11	Оформление промежуточного годового отчета по ФИП за 2026 год	декабрь	Годовой промежуточный отчет за 2026 год	Координационный центр, рабочая группа, творческая группа ФИП
12	Провести анализ участия в конкурсных мероприятиях обучающихся участников эксперимента	декабрь	Проведен анализ	Рабочая группа